

Redaction rapport final

Début : Jeu 02/01/Nº : 18

Fin : Lun 06/01/Dur : 3 jours

Res :















Préparation ppt soutenance finale

Début : Mar 07/01,Nº : 19

Fin : Mar 07/01/Dur : 1 jour

Res :



Projet : Projet1 Date : Lun 16/09/13	Critique		Récapitulative		Critique externe	
	Non critique		Critique insérée		Externe	
	Jalon critique		Insérée		Récapitulatif du projet	
	Jalon		Marquée critique		Critique en surbrillance	
	Récapitulative critique		Marquée		Non critique en surbrillance	